

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo ---
Zmena času plnenia

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: OBEC České Brezovo, IČO: 00316032, zastúpená starostom obce Ivan Miko, České Brezovo 97, 98503 České Brezovo (ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: BRANO s.r.o., IČO: 47580330, Valča č. 356 (ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Predmet dodatku

- 1) Zmluvné strany v zmysle Čl. XII bod 3) Zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa 10. januára 2019 uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a upravuje Zmluva o dielo nasledovne:
- Čl. III – Čas plnenia sa mení takto:
 - Zhotoviteľ zhotoví dielo v čase od dátumu účinnosti zmluvy do 31. júla 2019.
 - Dokončenie a protokolárne odovzdanie diela najneskôr do 31. júla 2019.

III.

Záverečné ustanovenia

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 10. januára 2019 zostávajú v platnosti.
- 2) Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
- 3) Dodatok bol účastníkmi prečítaný, vzájomne vysvetlený, účastníci jeho obsahu porozumeli. Účastníci Dodatku č. 1 zároveň prehlasujú, že dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť v nasledujúci deň jeho zverejnenia.

V Českom Brezove, dňa 20.6.2019

Objednávateľ:

Ivan Miko, starosta obce

Zhotoviteľ:

BRANO s.r.o.

OBEC
ČESKÉ BREZOVO
985 03 ČESKÉ BREZOVO
-1-

BRANO s.r.o.
038 35 Valča 356
IČO: 47 580 330
IČ DPH: SK2024006974