

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo č. 21092017 zo dňa 21.09.2017 v znení Dodatku č.**  
**1 a Dodatku č. 2**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka  
(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

**„Dom smútku České Brezovo na parcelách KN-C 952/2 k.ú. České Brezovo.“**

---

Článok I.  
Zmluvné strany

Objednávateľ:	<b>Obec České Brezovo</b>
Sídlo:	České Brezovo 97, 98503 České Brezovo
Spĺnomocnený zástupca:	Ivan Miko
IČO:	00316032
DIČ:	2021237031
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK31 5600 0000 0060 1021 1001
E-mail:	starosta@ceskebrezovo.sk
Tel:	+421 474292122
Kontaktná osoba:	Ivan Miko

a

Zhotoviteľ:	<b>KOLEK, s.r.o.</b>
Obchodné meno:	Mikušovská cesta č. 5319, 984 01 Lučenec
Sídlo:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:	Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti
Štatutárny orgán:	
Zástupca vo veciach	
Organizačno-technických:	Ing. Milan Mrva
IČO:	36001465
DIČ:	2020466074
IČ pre DPH:	SK2020466074
Bankové spojenie:	SLSP, a.s. Lučenec
Číslo účtu:	5072136364/0900
IBAN:	SK4009000000005072136364
Zápis v OR	OR SR v B. Bystrici, Odd.: Sro, VI. č.: 3501/S
E-mail:	kolek@kolek.sk
Mobil:	0905666281
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Pôvodné znenie ods. 3.1 čl. III zmluvy Čas plnenia predmetu zmluvy:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:

Začatie realizácie diela: 01.03.2019  
Ukončenie realizácie: do 22 mesiacov od začatia realizácie projektu

sa nahrádza novým znením nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:

Začatie realizácie diela: 01.03.2019  
Ukončenie realizácie: do 28 mesiacov od začatia realizácie projektu

### Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 3.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 3.3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znaksúhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V ČESKOM BREZOVĚ, dňa 18.11.2020

V LUCENCI, dňa 18.11.2020

Za objednávateľa:



Ivan Miko, starosta obce Česká Brezovo

Za zhotoviteľa:



Ing. Milan Mrva, konateľ KOLEK, s.r.o