

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. 21092017 zo dňa 21.09.2017 v znení
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3,

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:
„Dom smútku České Brezovo na parcelách KN-C 952/2 k.ú. České Brezovo.“

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	obec České Brezovo
Sídlo:	České Brezovo 97, 98503 České Brezovo
Splnomocnený zástupca:	Ivan Miko
IČO:	00316032
DIČ:	2021237031
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK31 5600 0000 0060 1021 1001
E-mail:	starosta@ceskebrezovo.sk
Tel:	+421 474292122
Kontaktná osoba:	Ivan Miko

a

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	KOLEK, s.r.o.
Sídlo:	Mikušovská cesta č. 5319, 984 01 Lučenec
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach	
Organizačno-technických:	Ing. Milan Mrva
IČO:	36001465
DIČ:	2020466074
IČ pre DPH:	SK2020466074
Bankové spojenie:	SLSP, a.s. Lučenec
Číslo účtu:	5072136364/0900
IBAN:	SK40090000000005072136364
Zápis v OR	OR SR v B. Bystrici, Odd.: Sro, VI. č.: 3501/S
E-mail:	kolek@kolek.sk
Mobil:	0905666281
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Týmto dodatkom sa mení Článok II. Predmet dodatku Dodatku č. 3 Zmluvy o dielo; Článok IV. CENA a prílohy č. 1., 2. a 4. Zmluvy o dielo.

Pôvodné znenie:
Článok II.
PREDMET DODATKU

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:

Začatie realizácie diela: 01.03.2019

Ukončenie realizácie: do 28 mesiacov od začatia realizácie projektu

Nové znenie:
Článok II.
PREDMET DODATKU

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:

Začatie realizácie diela: 01.03.2019

Ukončenie realizácie: do 32 mesiacov od začatia realizácie projektu

Pôvodné znenie:
Článok IV.
CENA

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 98 600,- EUR

DPH 20%: 19 720,- EUR

Cena celkom vrátane DPH: 118 320,- EUR

Nové znenie:
Článok IV.
CENA

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 111 100,- EUR

DPH 20%: 22 220,- EUR

Cena celkom vrátane DPH: 133 320,- EUR

Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 5.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 5.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V ČESKÉ BREZOVÉ, dňa 11.06.2021

V ČESKÉ BREZOVÉ, dňa 11.06.2021

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

OBEC
ČESKÉ BREZOVÉ
985 03 ČESKÉ BREZOVÉ



Ivan Miko, starosta obce České Brezovo

 **KOLEK, s.r.o.**
Mikušovská cesta č. 5319
984 01 LUČENEC
IČO: 36001475 IČ DPH: SK2020466074



Ing. Milan Mrva, konateľ KOLEK, s.r.o