

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21082017

uzavretej podľa § 536 a nasledovných zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec České Brezovo
Sídlo: České Brezovo 97
985 03 České Brezovo
Zastúpený: Ivan Miko - starosta obce
Bankové spojenie: SK31 5600 0000 0060 1021 1001
IČO : 00 316 032

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: KOLEK, s.r.o.
Sídlo: Mikušovská cesta 5319
984 01 Lučenec
štatutárny orgán: Ing. Milan Mrva- konateľ spoločnosti

Zapísaný: v obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3501/S
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
IČ DPH: SK 020466074
Bankové spojenie: SK20 0900 0000 0003 4132 7220

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21082017 v nasledovnom znení:

Čl. II Predmet dodatku

- 2.1 Vzhľadom na dlhé časové obdobie od momentu predloženia cenovej ponuky zhotoviteľa do momentu realizácie časti diela došlo ku skutočnosti, že pri niektorých materiáloch z rozpočtu stavby došlo k zrušeniu výroby, sa zmluvné strany dohodli, že položky uvedené v prílohe č. 3 sa menia tak, ako je v nej uvedené.
- 2.2. Vzhľadom na zmeny uvedené v bode 2.1. tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že príloha č. 1 a príloha č. 2 zmluvy o dielo sa zrušujú a nahrádzajú sa prílohou č.1 a prílohou č.2 tohto dodatku.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia .
- 3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 21082017 zo dňa 22.08.2017 v znení dodatku č.1 ostávajú v platnosti.

3.4 Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.

Príloha č.1- rozpočet stavby v papierovej forme

Príloha č.2- rozpočet stavby na CD/DVD

Príloha č. 3- odpočty a prípočty

V Českom Brezove dňa 11.03.2019

V Lučenci, dňa 11.03.2019

Obec České Brezovo
ČESKÉ BREZOVO
985 03 ČESKÉ BREZOVO
-1-

.....
Ivan Miko
starosta obce

KOLEK, s.r.o.

.....
Ing. Milan Mrva
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	České Brezovo, Park Váľkovo	JKSO	
		EČO	
		Miesto	České Brezovo
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec České Brezovo		
Projektant	d.sing s.r.o.		
Zhotoviteľ	Kolek s.r.o. Lučenec		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	32 801,41	8 Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00	
2	Montáž	29 491,52	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	534,49	10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00	
4	Montáž	193,58	11	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00		17	Ostatné	0,00	
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	63 021,00	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ'	Pečiatka 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 63 021,00 24 DPH 20,00 % z 63 021,00 12 604,20 25 Cena s DPH (r. 23-24) 75 625,20
Dátum a podpis Zhotoviteľ'	Pečiatka 	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	

Rekapitulácia objektov stavby


Stavba: České Brezovo, Park Váľkovo

Objednávateľ: Obec České Brezovo

Zhotoviteľ: Kolex s r o Lučenec

Miesto: České Brezovo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
	České Brezovo, Park Váľkovo	63 021,00	12 604,20	75 625,20	0,00	63 021,00
OB 03	Oporné múry	21 510,60	4 302,12	25 812,72	0,00	21 510,60
OB 04	Spevnené plochy	32 414,98	6 483,00	38 897,98	0,00	32 414,98
OB 05	Sadové úpravy	9 095,42	1 819,08	10 914,50	0,00	9 095,42
Celkom		63021,00	12604,20	75 625,20	0,00	63 021,00


KOLEX s.p.a.
 Mlýnska cesta č. 5319
 970 01
 IČO: 3600

ROZPOČET

Stavba: České Brezovo, Park Váľkovo


Objekt: Oporné múry

Objednávateľ: Obec České Brezovo

Zhotoviteľ: Kolek s.r.o. Lučenec

Miesto: České Brezovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				20 782,53	153,225
1		Zemné práce				1 121,17	0,000
1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	52,196	6,30	328,83	0,000
2	132201209	Priplatok k cenám za lepidlo pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,196	0,69	36,02	0,000
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	52,196	9,99	521,44	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,196	4,50	234,88	0,000
2		Zakladanie				5 742,28	153,225
5	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	69,595	65,70	4 572,39	153,178
6	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	69,595	15,42	1 073,15	0,047
7	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	69,595	1,39	96,74	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				9 695,03	0,000
13	34827824R.1	Oporná stena Beton Brož HIS Šedý ukončená krycimi doskami	m2	143,630	67,50	9 695,03	0,000
99		Presun hmôt HSV				4 224,05	0,000
9	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z lehát,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	342,861	12,32	4 224,05	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				728,07	0,000
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				728,07	0,000
10	711161313	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 500 šírky 1,5 m	m2	135,313	5,36	725,28	0,000
11	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,119	23,44	2,79	0,000
Celkom						21 510,60	153,225


KOLEK s.r.o.
 cesta č. 319
 Č. 14 001
 IČO: 46222779 | IČ DPH: SK212460374

ROZPOČET

Stavba: České Brezovo, Park Váľkovo

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec České Brezovo

Zhotoviteľ: Kolek s.r.o. Lučenec

Miesto: České Brezovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 414,98 389,742

1 Zemné práce 1 863,48 0,000

1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	63,175	0,86	54,33	0,000
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	69,492	0,42	29,19	0,000
3	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	3,680	6,30	23,18	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,840	2,23	4,10	0,000
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	142,664	2,70	385,19	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	142,664	4,50	641,99	0,000
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	631,747	0,33	208,48	0,000
8	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	138,984	3,72	517,02	0,000

2 Zakladanie 241,78 8,100

9	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	3,680	65,70	241,78	8,100
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 201,04 21,701

31	451577777.1	Vyrovnávka z kameniva ťaženého šotolina 0-22 - cesta hr. 20-30 mm - úprava štrkovej cesty	m2	134,025	1,50	201,04	21,701
----	-------------	---	----	---------	------	--------	--------

5 Komunikácie 16 689,07 346,564

30	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	24,780	5,23	129,60	0,000
10	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	631,747	3,89	2 457,50	234,252
11	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 120 mm	m2	369,347	7,29	2 692,54	106,117
32	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	49,560	21,67	1 073,97	6,195
12	596211221	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B 50-100 m2	m2	617,000	7,67	4 732,39	0,000
14	592450040	Dlažba zámková Premac Siko hr. 80 mm sivá	m2	452,982	8,55	3 873,00	0,000
29	592450330.1	Dlažba zámková Premac HAKA 8 NORMAL sivá	m2	176,358	9,81	1 730,07	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 598,33 13,377

15	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	207,800	6,75	1 402,65	0,000
16	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	210,080	4,14	869,73	0,000
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	136,600	4,53	618,80	13,377
18	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	138,370	2,93	405,42	0,000
33	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	68,000	3,48	236,64	0,000
19	936124110	Osadenie smetných košov so zabetónovaním	kus	8,000	20,12	160,96	0,000
27	563491212.1	Odpadový kôš DG145I DIAGONAL	kus	8,000	259,72	2 077,76	0,000

ROZPOČET

Stavba: České Brezovo, Park Váľkovo

Objekt: Sadové úpravy

Objednávateľ: Obec České Brezovo

Zhotoviteľ: Kolek s.r.o. Lučenec

Miesto: České Brezovo


Spracoval:

Dátum: 4. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						9 095,42	0,000
1	Zemné práce					9 046,43	0,000
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	91,599	0,86	78,78	0,000
2	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	649,344	2,70	1 753,23	0,000
3	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	649,344	3,60	2 337,64	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnanim nezhutnených	m3	649,344	1,02	662,33	0,000
5	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m2	732,794	0,45	329,76	0,000
6	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	21,984	6,84	150,37	0,000
7	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	915,993	0,20	183,20	0,000
8	181301201	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 hr. do 10 cm	m2	915,993	0,47	430,52	0,000
9	183101211	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu do 0,01 m3 v rovine	kus	288,000	0,29	83,52	0,000
10	183101215	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	kus	16,000	4,50	72,00	0,000
11	184102110	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 100 mm	kus	288,000	0,72	207,36	0,000
12	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 30 cm	kus	16,000	1,90	30,40	0,000
13	026511070	Breza <i>Betula jasquemonte</i> 180-220 cm	kus	15,000	38,44	576,60	0,000
14	026512330	Vždyzelený <i>Buxus sempervirens</i> krík D 30-40 cm	kus	74,000	4,05	299,70	0,000
15	026522620	Brečtan <i>Hedera Helix</i> krík D 100-150 cm	kus	50,000	13,05	652,50	0,000
16	026553060	Lipa <i>Tilia cordata</i> KTJ 180-220 cm	kus	1,000	39,04	39,04	0,000
17	026553070	Mahonia <i>Aquifolium</i>	kus	96,000	4,05	388,80	0,000
18	026605030	Borievka <i>Juniperus sabina</i> <i>Tamariscifolia</i> 25-35 cm	kus	68,000	4,27	290,36	0,000
19	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych v rovine	kus	304,000	1,58	480,32	0,000
99 Presun hmôt HSV						48,99	0,000
20	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,267	21,61	48,99	0,000

Celkom

9 095,42 0,000



 Kolek s.r.o.
 Miesto: Lučenec, IČO: 36...
 IČO: 36...







KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	České Brezovo, Park Váľkovo	JKSO	
		EČO	
		Miesto	České Brezovo
Objednávateľ	Obec České Brezovo	IČO	
Projektant	d.sing s.r.o.		
Zhotoviteľ	Kolek s.r.o. Lučenec		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Ďňa	Položiek
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 0,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 0,00 0,00
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby


Stavba: České Brezovo, Park Váľkovo

Objednávateľ: Obec České Brezovo

Zhotoviteľ: Korek s.r.o. Lučerec

Miesto: České Brezovo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
	České Brezovo, Park Váľkovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB 03.1	Oporné múry - prípočty	606,59	121,32	727,91	0,00	606,59
OB 04.1	Spevnené plochy - odpočty	-2 512,02	-502,40	-3 014,42	0,00	-2 512,02
OB 04.2	Spevnené plochy - prípočty	1 905,43	381,09	2 286,52	0,00	1 905,43
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 IČO: 36001465 IČ DPH: SK1020460071
 ENEC

ROZPOČET

Stavba: České Brezovo, Park Váľkovo


Objekt: Oporné múry - prípočty

Objednávateľ: Obec České Brezovo

Zhotoviteľ: Kolek s.r.o. Lučenec

Miesto: České Brezovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				606,59	3,668
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				561,40	3,668
13	34827824R.1	Oporná stena Beton Brož HIS Šedý ukončená krycími doskami	m2	8,317	67,50	561,40	3,668
99		Presun hmôt HSV				45,19	0,000
9	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov.výšky do 10 m	t	3,668	12,32	45,19	0,000
Celkom						606,59	3,668



 IČO: 3600146
 371

ROZPOČET

Stavba: České Brezovo, Park Váľkovo


Objekt: Spevnené plochy - odpočty

Objednávateľ: Obec České Brezovo

Zhotoviteľ: Kolek s.r.o. Lučenec

Miesto: České Brezovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				-2 512,02	-75,390
5		Komunikácie				-2 169,00	-75,390
11	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhuťnením KZC I, po zhuťnení hr. 120 mm	m2	-262,400	7,29	-1 912,90	-75,390
12	596211221	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B 50-100 m2	m2	-14,747	7,67	-113,11	0,000
14	592450040	Dlažba zámková Premac Siko hr. 80 mm sivá	m2	-2,040	8,55	-17,44	0,000
29	592450330.1	Dlažba zámková Premac HAKA 8 NORMAL sivá	m2	-12,798	9,81	-125,55	0,000
99		Presun hmôt HSV				-343,02	0,000
23	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	-75,390	4,55	-343,02	0,000
Celkom						-2 512,02	-75,390



 Kolek s.r.o. Lučenec

 IČO: 36001

 0 519 0980

ROZPOČET

Stavba: České Brezovo, Park Váľkovo
 Objekt: Spevnené plochy - prípočty

Objednávateľ: Obec České Brezovo
 Zhotoviteľ: Kolek s.r.o. Lučenec
 Miesto: České Brezovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 905,43	27,896
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	24,780	5,23	129,60	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						201,04	21,701
2	451577777.1	Vyrovňávka z kameniva ťaženého šotolina 0-22 - cesta hr. 20-30 mm - úprava štrkovej cesty	m2	134,025	1,50	201,04	21,701
5 Komunikácie						1 073,97	6,195
3	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	49,560	21,67	1 073,97	6,195
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						373,89	0,000
4	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	68,000	3,48	236,64	0,000
5	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,485	1,50	6,73	0,000
6	979084212	Vodorovná doprava vybúranych hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	4,485	9,93	44,54	0,000
7	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,485	4,17	18,70	0,000
8	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03.), ostatné	t	4,485	15,00	67,28	0,000
99 Presun hmôt HSV						126,93	0,000
23	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,896	4,55	126,93	0,000
Celkom						1 905,43	27,896

